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河池市人民政府

办 公 室 文 件

河政办发〔2021〕48号

河池市人民政府办公室关于印发《河池市市本级
棚户区改造住房准购安置工作方案》的通知

金城江区人民政府、市直各有关单位：

经市人民政府同意，现将《河池市市本级棚户区改造住房准

购安置工作方案》印发你们，请认真贯彻执行。

河池市人民政府办公室

2021年 8月 25日

（此件公开发布）
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河池市市本级棚户区改造住房准购安置
工作方案

根据《自治区住房城乡建设厅关于印发加强全区城镇保障性

安居工程建设工作的实施方案的通知》（桂建保〔2019〕6号）精

神，为扎实推进我市市本级棚户区改造住房准购安置工作，切实

发挥棚户区改造住房积极作用，进一步改善城市棚户区住房困难

家庭居住条件，特制定本方案。

一、准购安置目标

从 2021年 8月起，力争用 4个月时间，基本完成市本级 1375

套棚户区改造住房的安置分配工作。金城江区 450套棚户区改造

住房的安置分配工作同时进行。

二、准购安置房源

本轮准购安置房源共涉及 16个项目 1825套（含金城江区 450

套），包括：万博时代广场楼盘 30套，总建筑面积 3551.38平方

米；金色年华楼盘 5套，总建筑面积 604.85平方米；洋和盛世天

骄楼盘 5套，总建筑面积 644.85平方米；龙江帝景楼盘 90套，总

建筑面积 11918.02平方米；金良公寓楼盘 7套，总建筑面积 939.25

平方米；金地王楼盘 15套，总建筑面积 1890.9平方米；观山湖楼

盘 5套，总建筑面积 513.35平方米；财富公馆楼盘 90套，总建筑

面积 9153.67平方米；世纪嘉园楼盘 115套，总建筑面积 13561.55

平方米；幸福嘉园楼盘 102套，总建筑面积 11366.14平方米；上

任安置点 119套，总建筑面积 34257.8平方米；芝田安置点 316套，

总建筑面积 62768.61平方米；下任安置点 476套，总建筑面积
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78455.69平方米；银泰·嘉园小区楼盘 370套，总建筑面积 42268.96

平方米；银泰·王座楼盘 40套，总建筑面积 5162.42平方米；银泰·王

府城市花园楼盘 40套，总建筑面积 4873.8平方米。

三、准购安置方式

准购安置，即在完成原定的征收补偿实物安置后，将剩余可

调剂的棚户区改造房源面向其他符合保障条件的人员，采取出资

购买的方式，予以安置。

四、准购安置对象条件

（一）位于金城江区城区棚户区改造片区的单位内，在金城

江城区无自有产权住房的干部职工家庭户。

（二）租住在金城江城区棚户区改造片区内的农民工、外来

务工人员和新就业职工等在金城江城区无自有产权住房的家

庭户。

（三）金城江区城区棚户区改造片区内中小学搬迁后，租住

在原学校学区范围内城市危房、城中村的无房住户。

（四）租住在金城江区城区棚户区改造片区内新建、改造、

动迁医院周边城市危房、城中村的无房住户。

（五）租住在金城江区城区棚户区改造片区内关停并转工矿

企业周边城市危房、城中村的无房住户。

金城江区城区棚户区改造项目，是指金城江区城区内 2005年

及以前建成的住宅小区、住宅楼和已形成的“城中村”。

金城江区城区棚户区改造片区，包括城东、城中、城西等 7

个片区，具体包括：

1.城东片区：以九龙桥—沿龙江河—东江大桥—沿汕昆高速—
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南否村—百任村—鸿宇建材城—铜厂转盘—南环路—香炉加油站

—看守所—九龙大道—九龙桥形成的改造范围。

2.城中片区：以九龙桥—沿龙江河—老街桥—沿西环路—金城

江公路局—金城江公园北—新华印刷厂—新华社区—九龙大道—

九龙桥形成的改造范围。

3.城西片区：以山水湖畔小区—国安局—城西路—坡唱社区委

员会—岜肥村—足直村—龙岩村—原南方冶炼厂—肉联厂—火车

西站—老街桥—西环路—人民银行—职业技术学院—职教中心学

校—山水湖畔小区形成的改造范围。

4.城北片区：以老街桥—龙江河—龙江帝景北—市公安局北—

老虎山片区—桥卜片区—民族高中片区—卫校片区—石排村—辉

赖村—北环路—加辽小学—江叶村—中山苑—火车站—香格里拉

—老街桥形成的改造片区。

5.东江片区：以加排—上五尾—内那详—外那详—东江镇政府

—沿金宜路—东江氮肥厂—沿龙江河—东江大桥改造范围。

6.城南片区：以南桥红绿灯—金城西路—教育路口—坡粉村—

金绿洲小区—京峒路—六圩老街—六圩中学—金城西路—肯研村

—五吉公司—运达清泉小区—林业车队—金和公司—西环路—南

桥红绿灯形成的改造范围。

7.凌霄片区：以凌霄路口—康乐园山庄—威虎山庄—百敢村—

廷揽村—都腊村—外板坝村—塘蒙村—凌霄路口形成的改造

范围。

五、工作步骤

（一）宣传发布。2021年 8月 30日前，市城投公司要将本轮
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准购安置房源信息、准购安置范围、申请材料、申请程序等信息、

政策形成市本级棚户区改造准购安置宣传通稿报市中心城区棚改

办审查。市中心城区棚改办在接到确认函后，要在 2个工作日内

予以确认反馈。市城投公司在接到确认意见后，要在 2个工作日

内通过微信公众号、报纸、电视台等方式，面向社会宣传。

（二）摸底调查。2021年 8月 30日前，金城江区人民政府、

市城投公司完成符合准购安置人群的摸底调查和动员营销工作。

（三）价格确定。市城投公司要按照棚户区改造相关政策规

定制定价格予以公布。

（四）组织实施。市中心城区棚改办、金城江区人民政府、

市自然资源局、市城投公司按照准购安置程序开展相关工作。

六、准购安置程序

准购安置按以下程序进行：

（一）申请。由家庭户中 1名具有完全民事行为能力的家庭

成员作为申请人，如实填报《河池市市本级棚户区改造住房准购

安置申请表》，经申请人所在单位或居住社区初审后，将有关材

料交市中心城区棚改办。申请材料包括：

1.《河池市市本级棚户区改造住房准购安置申请表》；

2.申请人及家庭成员的户口簿、身份证（验原件，交复印件）

或公安机关出具的户籍证明（原件）；

3.家庭户不动产查询证明等需要提交的其他相关资料；

4.如租房的，还需提供租期在半年以上的房屋租赁合同。申请

人属自由择业的，申请人向居住地所在社区提交初审；其余向申

请人所在单位、企业提交初审。
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（二）受理。市中心城区棚改办收到申请材料后，应在 3个

工作日内完成审查，审查通过的，予以受理，并将申请材料统一

登记，建立台账；申请资料不齐全或不符合政策规定的，应当及

时告知申请人。

申请人以家庭户口为单位，对申请人的住房状况进行审核时

分为以下几种情况：一是申请人未婚且有独立户口的，审核本人

的住房状况；二是申请人（22周岁及以上）未婚且与父母、兄弟

姐妹同在一个户口簿的，申请人提供分户说明，审核本人和家庭

户中父母的住房状况；三是申请人已婚的，审核夫妻双方和年满

18周岁子女的住房状况。

（三）公示。市中心城区棚改办将受理的申请对象进行公示

（公示期 5天）。

（四）审批。经公示无异议的，市中心城区棚改办直接审批，

并核发《河池市市本级棚户区改造住房准购安置书》。对公示对

象有举报或异议的，市中心城区棚改办会同相关部门进行复核。

对举报或异议属实的，当即取消分配资格；对难以定性的，报市

中心城区棚户区改造领导小组审查确定。

（五）认购。审查通过的准购安置人在取得准购证之日起 5

日内将定金存入指定账户。按时缴纳的，准购资格予以保留；不

缴纳或逾期缴纳的，准购资格自动取消。

（六）签订安置协议。准购对象持市中心城区棚改办核发的

《河池市市本级棚户区改造住房准购安置书》与金城江区政府征

拆部门及房源供给单位签订《河池市市本级棚户区改造住房安置

协议》。
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（七）交房。准购人按协议约定交款后，房源供给单位按协

议约定交付安置房。对达到交付使用条件的，市城投公司要协助

准购安置人办理不动产权登记手续，市自然资源局要给予业务指

导和最大便利。

七、保障措施

（一）强化责任担当。成立由市住房和城乡建设局、金城江

区人民政府、市自然资源局、市城投公司相关负责人组成的河池

市市本级棚户区改造住房准购安置工作领导小组，领导小组要每

周定期召开碰头会，通报进展情况，并协调解决存在问题，确保

工作加快推进。各有关部门要认真对照责任分工，安排工作人员

抓好具体落实。

（二）强化激励安置。各有关单位要充分考虑准购安置房源

的消化周期和房地产市场特点，制定激励式的认购条件，实现安

置房源的快速消化。

（三）强化协调配合。各有关部门要树牢“能跑不走、能快不

慢”的责任感和紧迫感，加强沟通对接，紧凑高效完成负责工作。

对工作推诿、扯皮或进度慢的，依据规定程序进行约谈，并严肃

问责。

金城江区棚户区改造住房准购安置工作参照本方案执行。

附件：1．河池市市本级棚户区改造住房准购安置工作领导小

组成员名单

2．河池市市本级棚户区改造住房准购安置流程图
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附件 1

河池市市本级棚户区改造住房准购
安置工作领导小组成员名单

为扎实推进河池市市本级棚户区改造住房准购安置工作，决

定成立专项工作领导小组，成员名单如下：

组 长：覃兆伟 市住房城乡建设局局长

副组长：韦 琪 金城江区人民政府代区长

韦哲智 市城投公司董事长

成 员：韦佳均 金城江区人民政府副区长

黄培广 市自然资源局副局长

尚 斌 市城投公司总经理

韦林军 市住房保障和房产管理中心主任

领导小组负责市本级棚户区改造住房准购安置工作的组织实

施、协调调度工作。参加工作人员从金城江区人民政府、市住房

城乡建设局、市城投公司抽调。



附件2

河池市市本级棚户区改造住房准购安置流程图

提交申请

由符合准购安置的申请人持填写好的《河池市市本级棚
户区改造住房准购安置申请表》及相关证明材料（详见
说明）到申请人所在单位或社区提出申请

↓

初审

初审不通过的，不予签审查
意见

←

申请人所在单位或社区对申请人提交的申请材料进行初
审。初审内容包括：1.申请表格填写是否完整；2.申请表
格所填写内容与提供的相关证明材料是否一致；3.原件复
印件是否一致

→ 初审通过的，在相应栏填写“
情况属实”字样并加盖公章

↓

受理

审查不通过的，不予受理 ←
申请人持初审通过的《河池市市本级棚户区改造住房准
购安置申请表》连同相关证明材料到市住房城乡建设局
（市中心城区棚改办）进行审查

→ 审查通过的，予以组织公示

↓

公示

公示期内收到投诉的，组织
申请人所在单位或社区及其
他相关部门进行调查核实，
属实的取消资格

← 市住房城乡建设局（市中心城区棚改办）分批对准购申
请对象面向社会进行公示，公示期5天 →

公示期满无异议或经调查异
议不属实的，在申请表上填
写“审查通过”字样意见并加
盖公章，同时核发市本级棚
户区《河池市市本级棚户区
改造住房准购安置书》

↓

认购

不缴纳或逾期缴纳的，准购
资格自动取消

← 审查通过的准购安置人在取得准购证之日起5日内将定金
存入指定账户

→ 按时缴纳的，准购资格予以
保留

↓

签订安置协议

准购对象持市住房城乡建设局（市中心城区棚户区改造
工作领导小组办公室）核发的《河池市市本级棚户区改
造住房准购安置书》与金城江区政府征拆部门及房源供
给单位签订《河池市市本级棚户区改造住房安置协议》

↓

交房

准购人按协议约定交款后，房源供给单位按协议约定交
付安置房并配合做好不动产产权登记
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抄送：市委各部门，河池军分区，武警河池支队，各人民团体。

市人大常委会办公室，市政协办公室，市中级人民法院，市人民检察院。

各民主党派河池市委会（总支部、基层委），市工商联。

河池市人民政府办公室 2021年 8月 25日印发


