附件2
政府投资类项目行政审批流程图——基础设施线性工程（19个工作日）
建设工程消防设计审查


（1个工作日）








建筑工程施工许可（建设工程质量安全监督手续办理）


（1个工作日）

















自行委托审图机构对施工图设计文件技术审查（含人防、消防、技防、抗震设防、绿色建筑等）（5个工作日）





现场核验（0.5个工作日）





核验





符合河政办发〔2022〕28 号第六条规定的，召开国土空间规划会议审查（10个工作日）





注：1、地震灾害危险性评估、地质安全性评价、建设项目安全评价、建设工程消防设施及系统检测、雷电防护装置检测等评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况，在相应阶段自行办理。


2、市本级流程图的全流程总行政审批时限为19个工作日。各审批阶段和各审批事项的行政审批时限各县（区）可根据本地区实际在审批时限内调整并公布，但各县（区）全流程总行政审批时限不得超过40个工作日。


3、各地可根据工程建设类型、投资类别、规模大小，制定不同类型的政府投资类项目审批流程图。


4、排水、供电等市政公用设施报装于第二阶段工程规划许可证核发并行办理。








主 线








出具联审验收意见书（0.5个工作日）











建设工程规划类许可证核发（修建性详细规划或工程设计方案的总平面图、建设工程规划设计方案联合审）


（8工作日）








建设工程文物保护许可





洪水影响评价类审批








宗教活动场所内改建或者新建建筑物许可





城市建筑垃圾处置核准








涉及国家安全事项的建设项目审批








建设用地、临时建设用地规划许可





占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批








第一、二阶段可并联或并行办理事项





政府投资项目初步设计审批











第二、三阶段可并联或并行办理事项：





建设工程招标投标情况书面报告








建设工程施工招标文件（最高投标限价）、文件澄清或修改备案








雷电防护装置设计审核





拆除、改动城镇排水与污水处理设施审核





拆除、改动、迁移城市公共供水设施审核








施工图设计文件审查（联合审图，含消防、技防、抗震设防等）





工程建设涉及城市绿地、树木审批








联合验收（规划、消防验收或备案、档案、竣工验收备案等）（4个工作日）





项目策划生成





排水、供电等市政公用设施接入


（1个工作日）














政府投资项目可行性研究报告审批（5个工作日）





生产建设项目水土保持方案审批








建设项目使用林地及在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批








第一阶段可并联或并行办理其他事项





生产、储存危险化学品建设项目安全条件审查








审批管理


系统





第四阶段可并联或并行办理其他事项





第三阶段可并联或并行办理其他事项





雷电防护装置竣工验收








审批管理系统





第二阶段可并联或并行办理其他事项





江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批








乡村建设规划许可








新建、改建、扩建建设工程避免危害气象


探测环境审批








建设项目安全设施设计审查








风景名胜区内建设活动审批








市政设施建设类审批








建设单位申请





第三阶段-施工许可阶段


1个工作日（住房城乡建设局牵头）





建设项目用地预审与


选址意见书核发（5个工作日）





审批管理


系统





第四阶段-竣工验收阶段


5个工作日（住房城乡建设局牵头）





建设单位申请





第二阶段-工程建设许可阶段


8个工作日（自然资源局牵头）





建设单位申请





第一阶段-立项用地规划许可阶段


5个工作日（自然资源局牵头）





建设单位申请





航道通航条件影响评价审核








国有建设用地使用权批准








一般建设项目环境影响评价审批





第一、二、三阶段可并联或并行办理事项





审批管理


系统





建设相关部门通过多规合一业务协同平台提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求





工程建设项目审批管理系统











确定建设条件、规划条件。未经策划的项目完成项目建议书审批









